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MEDIENINFORMATION  
 
St. Moritz, 12. Mai 2022 
 
 

 

Ovaverva: Sanierungskonzept in Arbeit 
 

Im Rahmen der Ovaverva-Sanierung hat die Gemeinde St. Moritz die letzten Mo-

nate genutzt, um eine Vereinbarung zur Ausarbeitung des Sanierungskonzepts 

zu verhandeln und zu erstellen. Das Sanierungskonzept ist nun in Arbeit, erste 

Ergebnisse werden Ende 2022 erwartet. 

 

Nach dem Abschluss des Beweissicherungsverfahrens betreffend den Mängeln im Hallen-

bad Ovaverva hatte die Kommission Sanierung Ovaverva im Dezember 2021 die Ausarbei-

tung eines Sanierungskonzepts angestrebt. In der Zwischenzeit konnte mit einem Gene-

ralplaner, einer Fachberaterin der Gemeinde St. Moritz und einem lokalen Baumanager 

eine Vereinbarung erstellt werden. Das Team wird das Sanierungskonzept erarbeiten, das 

auch die Kostenermittlung, die Terminplanung und das Offertwesen beinhalten wird. Erste 

Ergebnisse sind gegen Ende Jahr zu erwarten. Die ersten Sitzungen mit dem oben genann-

ten Team haben am 14. März und am 3. Mai 2022 stattgefunden.  

 

Die Sanierung des gemischten Dampfbades kann ohne grössere betriebliche Nachteile und 

unabhängig von den restlichen Arbeiten geschehen. Deshalb hat der Gemeindevorstand 

St. Moritz auf Antrag der Kommission Sanierung Ovaverva entschieden, mit diesen Arbei-

ten zu beginnen. Davon erhofft man sich zudem wichtige Erkenntnisse, die in das Sanie-

rungskonzept einfliessen können. Der Ausbau des gemischten Dampfbades erfolgt in der 

Frühlingsrevision 2022, dessen Neubau ist in der Herbstrevision 2022 vorgesehen. Auf den 

Betrieb des Hallenbades Ovaverva hat diese vorgezogene Sanierung keinen grossen Ein-

fluss, weshalb das Ovaverva nach der Frühjahresrevision am 16. Mai 2022 mit dem ge-

samten Angebot wiedereröffnen wird. 

 
 
 
 
Medienstelle  
Gemeinde St. Moritz  
Tel. +41 81 837 33 87 
pr@stmoritz.ch 

mailto:pr@stmoritz.ch

